STADE LOUIS-NICOLLIN : CALENDRIER

Concertation

préalable Concertation continue

30 aodt—15 oct. 21

Dépot
permis de
construire :
déc. 23

Enquéte
Publique :
1€ trim. 24

Construction du Stade Louis-Nicollin :

4¢ trimestre 24 — 4¢ trimestre 26




